

Τίτλος Μαθήματος	Διαχείριση Έργων				
Κωδικός Μαθήματος	MGD335				
Τύπος Μαθήματος	Επιλογής				
Επίπεδο	Πτυχίο (1 <sup>ος</sup> Κύκλος)				
Χρόνος / Εξάμηνο	2 <sup>ο</sup> Έτος / 4 <sup>ο</sup> Εξάμηνο				
Όνομα Διδάσκοντα	Θα ανακοινωθεί				
ECTS	6	Διαλέξεις / εβδομάδα	Μέχρι και 6 τηλεσυναντήσεις	Εργαστήρια / εβδομάδα	Κανένα
Σκοπός και στόχοι μαθήματος	<p>Αυτό το μάθημα παρέχει μια συστηματική και εμπειριστατωμένη εισαγωγή σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου. Τα έργα, μικρά ή μεγάλα, απλά ή πολύπλοκα, μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά μέσω της εφαρμογής διαδικασιών διαχείρισης έργων και της ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων. Το μάθημα αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης της σχέσης μεταξύ των έργων και των στρατηγικών στόχων του οργανισμού. Το μάθημα συζητά επίσης τις τεχνικές, και διαπρωσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση των έργων από την αρχική ιδέα μέχρι την και παράδοση τους. Υπογραμμίζει επίσης ότι η διαχείριση έργων είναι ένα επαγγελματικό πεδίο με τα δικά του εργαλεία, τεχνικές και δεξιότητες.</p> <p>Μέσω πραγματικών περιπτώσεων μελέτης, οι έννοιες διαχείρισης έργων θα ενισχυθούν και θα καλύψουν μια ευρεία ποικιλία έργων και βιομηχανιών.</p>				
Μαθησιακά Αποτελέσματα	<p>Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθορίζουν τη διαχείριση έργων και περιγραφή στους σημαντικότερους στόχους, τα καθήκοντα, και τις ευθύνες του διευθυντή έργου</li> <li>• Εξηγήσουν τη στρατηγική σημασία των έργων</li> <li>• Αναγνωρίζουν και να επιλέγουν προμηθευτές για τις ανάγκες του έργου με βάση πολλαπλά κριτήρια</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθορίζουν το σχέδιο και να οργανώνουν τους πόρους που συνδέονται με το έργο</li> <li>• Προσδιορίζουν και οργανώνουν τα τμήματα και τις δραστηριότητες έργων.</li> <li>• Προετοιμάζουν ένα σχέδιο ελέγχου και ολοκλήρωσης με όλα τα απαραίτητα βήματα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου</li> <li>• Ελέγχουν αποτελεσματικά το έργο και τα σχετικά διευθυντικών ζητήματα κινδύνων</li> <li>• Δημιουργούν και διαχειριστούν ομάδες διαχείρισης έργων και ομάδες έργων οι οποίες αποτελούνται από διαφορετικές προσωπικότητες</li> </ul>		
Προαπαιτούμενά	Junior Standing	Συναπαιτούμενα	Κανένα
Περιεχόμενα Μαθήματος	<b>Περιεχόμενα</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων οργανωτικές ικανότητες</li> <li>• Ηγεσία και Διαχείριση Ομάδες Έργου</li> <li>• Επιλογή και ταξινόμηση έργων</li> <li>• Αναγνώριση και διαχείριση ενδιαφερομένων</li> <li>• Επικοινωνία και Scope management</li> <li>• Προγραμματισμός έργου (Χρόνου και Πόρων)</li> <li>• Διαχείριση των Κινδύνων Έργου</li> <li>• Διαχείριση Ποιότητας Έργου</li> <li>• Διαχείριση Προμηθειών Έργου</li> <li>• Έλεγχος προόδου</li> <li>• Κλείσιμο και Παράδοση έργου</li> <li>• Ομιλητές από την βιομηχανία</li> </ul>		
Τρόπος διδασκαλίας	Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση		
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harvey Mayor, (Τελευταία Έκδοση) Διαχείριση Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος</li> <li>• Pinto Jeffery, (Τελευταία Έκδοση), Διοίκηση Έργων, Η επίτευξη ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. Εκδόσεις Πασχαλίδης</li> <li>• Burke R (Τελευταία Έκδοση) Project Management Διαχείριση Έργων, Εκδόσεις Κριτική</li> <li>• Πολύζος Σ, (Τελευταία Έκδοση) Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, Εκδόσεις Κριτική Clifford Gray</li> </ul>		

Αξιολόγηση	<table border="1"><tr><td data-bbox="597 226 1045 268">Τελική Εξέταση</td><td data-bbox="1045 226 1284 268">50%</td></tr><tr><td data-bbox="597 268 1045 310">Εργασίες/Συνεχιζόμενες</td><td data-bbox="1045 268 1284 310">50%</td></tr><tr><td data-bbox="597 310 1045 352">Δραστηριότητες Αξιολόγησης</td><td data-bbox="1045 310 1284 352">100%</td></tr></table>	Τελική Εξέταση	50%	Εργασίες/Συνεχιζόμενες	50%	Δραστηριότητες Αξιολόγησης	100%
Τελική Εξέταση	50%						
Εργασίες/Συνεχιζόμενες	50%						
Δραστηριότητες Αξιολόγησης	100%						
Γλώσσα	Ελληνικά						